
     

 

 

PROJEKT 
UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE  NR:………………………. 

 
 
zawarta w dniu  ………….. 2022 r. w Lubaniu, pomiędzy: 
 
Lubańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
z siedzibą w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000087953, NIP 613-13-84-458; 
REGON 230477190, reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu - mgr. inż. Janusza Głuszka. 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………  
 z siedzibą przy ul ………………………………………………, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym …………………………………………………………………………… Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ………………………………….. o numerze identyfikacji podatkowej 
NIP ………………………….., numerze REGON ……………………, wysokość kapitału 
zakładowego w wysokości ………………………………, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”   
zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami umowy”    
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na 
usługi, dostawy i roboty budowlane” Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Lubaniu” oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy i udzielenia 
zamówienia na realizację robót. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie II Etapu robót budowlanych związanych z 

zagospodarowaniem terenu w ramach projektu p.n. „Przebudowa budynku przy ulicy 
Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Lubaniu – Etap II”, zgodnie z 
dokumentacją projektową, która jako załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowi jej integralną 
część, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym niniejszą Umową. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

 
1) Realizację robót przygotowawczych polegających między innymi na wykonaniu części 

ogrodzenia w miejscu dotychczasowego wjazdu oraz tymczasowej bramy wjazdowej.  

2) Wykonanie wszelkich robót ziemnych oraz części robót drogowych dla nawierzchni 

utwardzonej z kostki betonowej (powierzchnia drogowa), w tym w szczególności: 

a) rozbiórkę wszelkich elementów konstrukcji betonowych, wywiezienie i utylizacja gruzu, 
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b) mechaniczne karczowanie pni, oczyszczenie terenu po karczowaniu, wywiezienie 

karpiny i gałęzi, 

c) ręczne oraz mechaniczne plantowanie gruntu, 

d) wykonanie robót ziemnych ręcznie oraz sprzętem mechanicznym pod nawierzchnię z 

kostki betonowej, 

e) wykonanie ław pod krawężniki betonowe oraz ich wbudowanie, 

f) wykonanie odwodnień liniowych oraz wbudowanie wpustów ulicznych z osadnikiem, 

g) wykonanie poszczególnych warstw podbudowy z piasku oraz kruszywa łamanego, 

h) utylizacja gruntu z wykopów, 

i) wykonanie pozostałych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

 

Uwaga! Przedmiot zamówienia dla niniejszego etapu robót nie obejmuje wykonania 
nawierzchni z kostki betonowej. 

3) Wykonanie wszelkich robót ziemnych oraz części robót drogowych dla nawierzchni 

utwardzonej z kostki betonowej (powierzchnia chodnikowa), w tym w szczególności: 

a) ręczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), 

b) ręczne oraz mechaniczne plantowanie gruntu, 

c) ręczne oraz mechaniczne wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnię z kostki 

betonowej, 

d) utylizacja materiału z wykopów, 

e) wykonanie ław pod obrzeża betonowe oraz ich wbudowanie, 

f) wykonanie poszczególnych warstw podbudowy z piasku i kruszywa łamanego, 

g) wykonanie pozostałych robót uwzględnionych w przedmiarze robót. 

 
Uwaga! Przedmiot zamówienia dla niniejszego etapu robót nie obejmuje wykonania 

nawierzchni z kostki betonowej. 
 

4) Wykonanie wszelkich robót ziemnych oraz części robót drogowych dla nawierzchni 

utwardzonej z płyt ażurowych (powierzchnia postojowa), w tym w szczególności: 

a) rozbiórkę wszelkich konstrukcji betonowych oraz utylizacja gruzu i gruntu z wykopów, 

b) ręczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), 

c) wykonanie wszelkich robót ziemnych pod nawierzchnię z płyt ażurowych, 

d) wykonanie ław pod krawężniki betonowe i ich wbudowanie, 

e) wykonanie poszczególnych warstw podbudowy z piasku, kruszywa łamanego i 

stabilizacji betonowej pod nawierzchnię z płyt ażurowych, 

f) wykonanie pozostałych robót uwzględnionych w przedmiarze robót. 

 
Uwaga! Przedmiot zamówienia dla niniejszego etapu robót nie obejmuje wykonania 

nawierzchni z płyt ażurowych. 
 
5) Wykonanie elementów zieleni, w tym w szczególności: 

a) rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych oraz utylizacja gruzu, 

b) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywóz odpadów, 
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c) wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz ich antykorozyjne 

zabezpieczenie, 

d) rozścielenie z ręcznym lub mechanicznym przerzutem ziemi urodzajnej, 

e) wzmocnienie uformowanych wcześniej powierzchni skarp, 

f) sadzenie drzew liściastych oraz wykonanie trawników dywanowych, 

g) wykonanie pozostałych robót uwzględnionych w przedmiarze robót. 

 
6) Wykonanie murów oporowych i palisad, w tym w szczególności: 

a) wykonanie ręcznych i mechanicznych robót ziemnych, 

b) wykonanie ław betonowych z oporem pod palisady betonowe, 

c) wbudowanie betonowych palisad, 

d) montaż elementów prefabrykowanych – ściany oporowe typu L, 

e) wykonanie żelbetowych ścian oporowych, 

f) wykonanie wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, 

g) formowanie gruntu w obrębie murów oporowych, 

h) wykonanie wszelkich pozostałych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

 

7) Wykonanie części ogrodzenia zewnętrznego, w tym w szczególności: 

a) rozbiórka drewnianych przęseł ogrodzenia istniejącego, 

b) rozbiórka chodników, przejść dla pieszych z płytek betonowych, 

c) rozbiórka murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej, 

d) wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji, 

e) wykonanie ogrodzenia systemowego, 

f) wykonanie pozostałych robót uwzględnionych w przedmiarze robót. 

 

8) Wykonanie pomieszczenia magazynowania odpadów stałych, w tym w szczególności 

wykonanie: 

a) wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych, 

b) robót ziemnych (wykopów) oraz wywóz nadmiaru gruntu samochodami 

samowyładowczymi, 

c) czyszczenia konstrukcji pełnościennych, 

d) przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

e) wszelkich robót malarskich, 

f) wymiany istniejących okien na okna z PVC, 

g) izolacji przeciwwilgociowych, 

h) podkładów betonowych na podłożu gruntowym i posadzek cementowych wraz z 

cokolikami, 

i) gruntowania podłoży preparatami (ściany pionowe), 

j) tynków wykończeniowych na ścianach, 

k) tynków renowacyjnych (aplikacja ręczna), 

l) dwukrotnego malowania tynków renowacyjnych, 

m) impregnacji biobójczej sposobem natryskowym, 

n) wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego, 
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o) obróbek blacharskich z elementami do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 

p) pozostałych robót uwzględnionych w przedmiarze robót. 

3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki techniczne wykonania Przedmiotu umowy, zostały 
zawarte w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1, na którą składają się: 
1) Projekt budowlany oraz projekt techniczny, w tym w szczególności ich część dotycząca 

zagospodarowania terenu i robót towarzyszących wraz z rysunkami szczegółowymi i częścią 
opisową,  

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) Przedmiar robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
polskiego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn.zm.) oraz z należytą starannością. 

5. Strony ustalają, iż Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy z dnia …………………… r., która jako załącznik nr 2 do niniejszej Umowy stanowi 
jej integralną część. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

7. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 6 będzie prowadziło do zwiększenia   
     wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą brutto 15 % (piętnaście procent) 

wartości Umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone 
zgodnie § 5 niniejszej Umowy. 

8. Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust.6 z uwzględnieniem przepisów   
     określonych w ust.7 nie wymaga zawarcia odrębnej Umowy. 
9. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji 

projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia sektorowego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych 
robót, a wartość wszystkich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie brutto 50 % wartości 
Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie: 

     1) Odrębnego zlecenia poprzedzonego sporządzonym i zaakceptowanym przez Strony Umowy 
protokołem konieczności, pod warunkiem, że rodzaj tych robót nie stanowi w rozumieniu 
przepisów Prawa budowlanego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tych robót ustalone zostanie na zasadach 
określonych w § 5 ust. 2 Umowy; 

     2)  Odrębnego zlecenia poprzedzonego sporządzonym i zaakceptowanym przez Strony Umowy 
protokołem konieczności, w przypadku gdy wprowadzone zmiany stanowią istotne odstępstwo 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego od zatwierdzonego projektu budowlanego, pod 
warunkiem wprowadzenia tych zmian do projektu zamiennego oraz uzyskania przez 
Zamawiającego decyzji zmieniającej i obejmującej cały przedmiot zamówienia. 

     W tych okolicznościach Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z § 18 Umowy. 
     Wynagrodzenie z tytułu realizacji tych robót ustalone zostanie na zasadach określonych w § 5 

ust. 2 niniejszej Umowy. 
10.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych na zasadach określonych w art. 20 

ust 1 pkt. 4 lit. b Prawa budowalnego, z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 18 niniejszej 
Umowy. 
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11.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami, o których mowa w niniejszym 
paragrafie za wyjątkiem robót określonych w ust. 9, ma prawo wydawania Wykonawcy 
uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonywania, 
w szczególności poprzez: 
a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót budowlanych w stosunku do ilości określonych w 

przedmiarze robót, pominięcie określonych elementów robót budowlanych lub wprowadzenie 
rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem że rozwiązania te nie stanowią istotnych odstępstw od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, 

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo – 
finansowym. 

12.W przypadku, gdy rozliczenie robót, o których mowa w ust.11, nie będzie możliwe poprzez 
obmiar robót wykonanych, w szczególności: 
a) gdy roboty ujęte w dokumentacji projektowej nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, 
b) gdy roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej i nie ujęte w przedmiarze robót są konieczne 

do realizacji przedmiotu Umowy i mają na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem 
budowlanym a projektem technicznym, 

wykonanie przez Wykonawcę tych robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności. 
13.Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego i podpisywany przez: Wykonawcę, Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

14.Załącznikiem do Protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 
negocjacji z Wykonawcą dotyczący wyceny robót określonych w protokole konieczności, 
sporządzony i podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

15.Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust.11 lub Protokołu konieczności, o którym mowa w 
ust.13 lub protokołu negocjacji, o którym mowa w ust.14, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień protokołu 
konieczności. 

16.Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu plan dotyczący bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 
grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

17.Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w sposób zorganizowany, bez 
przestojów oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych na podstawie posiadanych przez 
nich kwalifikacji zawodowych. 

18.Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy użyciu własnego potencjału 
technicznego i zatrudnionych pracowników oraz przy udziale zatrudnionych przez siebie 
podwykonawców, którzy będą działać wyłącznie na jego zlecenie z zastrzeżeniem przepisów 
określonych w § 8 niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i 
doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy. 
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2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust.3 

Umowy, w tym w szczególności z zakresem robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy                     

i nie stwierdza w niej żadnych błędów ani żadnych braków, dokumentacja w jego ocenie jest w 

całości kompletna. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi do dokumentacji projektowej żadnych 

uwag i zastrzeżeń. 

 
§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie powstałe szkody, osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, w tym utracone korzyści spowodowane przez niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a także wynikłych z 
powodu niezgodnych z prawem działań Wykonawcy lub jego podwykonawców, pracowników 
albo innych osób działających w imieniu na jego rzecz lub na zlecenie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie szkody, o których mowa w ust.1 we własnym 
zakresie i na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego protokolarnego 
przejęcia od Zamawiającego. 
 

§ 4 
CZAS I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1.  Wykonawca jest zobowiązany do   wykonania „Przedmiotu Umowy” o którym mowa w § 1 ust.  
      i 2 niniejszej umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, który jako załącznik      
      nr 4 do niniejszej Umowy stanowi jej integralną część,, w okresie 8 (osiem) miesięcy od daty  
      protokolarnego przekazania placu budowy.                                                                                  
      Za dzień zakończenia realizacji robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do  
      odbioru zrealizowanych robót wraz z pisemnym potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru  
       inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego. 
2. Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania robót budowlanych nastąpi  w terminie 

do 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy, na podstawie sporządzonego protokołu 
zdawczo – odbiorczego terenu robót budowlanych, który jako załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy stanowi jej integralną część. 

3. Protokolarne przekazanie dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie 7 (siedem) dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca 
ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
wymagają przepisy Prawa budowlanego. 

4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca w trakcie realizacji robót udostępni Zamawiającemu 
plac budowy celem realizacji prac instalacyjno-montażowych związanych z wykonaniem 
przyłączy sanitarnych, które są wyłączone z zakresu robót objętych przedmiotem Umowy. 

5. Udostępnienie placu budowy, w tym w szczególności daty zajęcia i zwolnienia przez 
Zamawiającego placu budowy zostaną określone w protokole czasowego udostępnienia placu 
budowy. 

6. Wykonawcy z tytułu udostępnienia Zamawiającemu placu budowy do celów określonych w ust.5 
przysługuje roszczenie o przedłużenie czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia na 
zasadach określonych w §18 niniejszej Umowy, o czas rzeczonego udostępnienia. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość przerwania robót w przypadku braku środków na ich 
kontynuowanie. W tych okolicznościach Zamawiający będzie zobowiązany pisemnie 
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powiadomić o tym fakcie Wykonawcę minimum 15 (piętnaście) dni przed planowanym  
przerwaniem robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane elementy robót, 
zgromadzone na placu budowy i niewbudowane oraz zamówione materiały, zdeponowane na 
placu budowy lub zamówione przed powiadomieniem o przerwaniu robót. Za materiały 
zgromadzone na placu budowy Zamawiający zapłaci na podstawie faktur ich zakupu natomiast 
za materiały zamówione na podstawie ofert poprzedzających złożenie zamówienia.                              
Z przerwania robót sporządzony zostanie protokół z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Z chwilą podpisania protokołu, Zamawiający przejmuje plac budowy i zapewnia 
dozór. Z tytułu przerwania robót w ww. trybie Zamawiający nie zapłaci kar Wykonawcy. Z tytułu 
przerwania robót, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 
natury odszkodowawczej. Ewentualne wznowienie robót może nastąpić w terminie 
uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zasady Ogólne. 

1.1 Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne za wykonie przedmiotu niniejszej Umowy, 
ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowi kwota brutto………….zł 
(słownie:……………………….złotych), w tym kwota netto ………………… 
(słownie:……………………….złotych), plus podatek VAT według stawki 23% w kwocie 
……………..zł (słownie:………………………złotych). 

1.2  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 
1.3  Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z   

 Zasadami określonymi w niniejszej Umowie. 
1.4  Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych   
       robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez  
       Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych  
       Umową i Ofertą cen jednostkowych. 
1.5 Wykonawca gwarantuje stałość ryczałtowych cen jednostkowych robót określonych w  
      kosztorysie ofertowym załączonym do Oferty. 
1.6 Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 
1.7 Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów częściowych odbioru robót, w 
terminach określonych Umową na podstawie wystawionych faktur VAT z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, 
zgodnie z protokołami odbioru robót. 

1.8 Zapłata wynagrodzenia i wszelkie inne płatności dokonywane na podstawie niniejszej 
Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

1.9 Należności za wykonane roboty budowlane będą wypłacane przez Zamawiającego na 
konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę i 
dalszego Podwykonawcę, w sposób i na zasadach określonych w ustępie 5 niniejszego 
paragrafu. 

1.10 Wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
      uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty  
      celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

1.11 Ustala się, wynagrodzenie kosztorysowe należne Wykonawcy z zastosowaniem    
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      stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana  
      wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 

1.12 Zapłata wynagrodzenia kosztorysowego należnego Wykonawcy dokonywana 
będzie na rachunek bankowy o 
numerze:………………………………………………………… 

1.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za  
      pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego   
      w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

1.14 Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie : 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 
b)  jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

1.15 W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków    
      określonych      
      w pkt 1.14, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie,  
      powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności  
      wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania  
      płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do  
      żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek i/lub odszkodowań i/lub innych  
      roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane, których rodzaj i zakres nie został 
uwzględniony w kosztorysie ofertowym, lecz ich wykonanie jest konieczne do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 
ust.6, ust. 9 oraz ust. 10 Umowy zostanie ustalone według niżej określonych zasad: 

a) jeżeli roboty, o których mowa § 1 ust. 6 oraz ust. 10 nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, o których mowa w punkcie § 1 ust. 6 oraz ust. 10                       
z zastosowaniem metody, o której mowa w punkcie 2.1.a), Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót, przy czym ceny materiałów należy przyjąć wg aktualnych cen 
rynkowych, natomiast pozostałe wskaźniki i składowe kalkulowanej ceny jednostkowej 
danego elementu robót należy przyjąć jako tożsame z wartościami określonymi w 
niniejszej Umowie. 

     Nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu należy określić w szczególności wg 
odpowiednich norm zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

2.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w punkcie 2.1 oraz przedstawi 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia 
wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w §1 ust.6 oraz ust. 10 Umowy 
przed rozpoczęciem robót. 

2.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.1, Zamawiający 
wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 2.1. 

3. Rozliczenia okresowe. 
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3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego odpowiednio w okresach rozliczeniowych - ustalonych 
pomiędzy Stronami Umowy, zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, 
pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z 
uwzględnieniem potrąceń. 
Końcem okresu rozliczeniowego jest data sprzedaży wystawionej faktury VAT. 

3.2 Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 
jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo 
ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt  2.1.b) niniejszego paragrafu. 

3.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, 
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, oraz potwierdza kwoty 
należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
zestawień. 

4. Rozliczenia końcowe. 
4.1 Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza 

kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości. 

4.4 Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w punkcie 4.3 oraz 
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

4.5 Jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę  po korektach, o których mowa w 
punkcie 4.4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 
ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie końcowe stanowi 
załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 

4.7 Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

4.8 Stwierdzenie w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu Umowy, których rodzaj lub 
charakter uniemożliwia lub utrudnia właściwe korzystanie z całości bądź części 
przedmiotu niniejszej Umowy, uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania 
odbioru końcowego oraz do odmowy zapłaty faktury końcowej VAT, do czasu usunięcia 
stwierdzonych wad. 

5. Płatności. 
5.1 Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, 
zgodnie z protokołami odbioru robót. 

5.2 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 
mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 
należności, których termin zapłaty upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
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Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych 
w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

5.3 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5.4 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
terminie nie krótszym niż 3 dni robocze  od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5.5 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w punkcie 5.4, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
należność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

5.6 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w punkcie 5.3, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą 
VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, a Wykonawca nie złoży w 
trybie określonym w pkt 5.4 uwag wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty.  

5.7 Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5.8 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne 
okresy rozliczeniowe, będą wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT, o których 
mowa w pkt 5.1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 
protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

b) z kopiami faktur VAT wystawionymi przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 
dostawy lub usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec 
nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

5.9 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w 
punkcie 5.8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 5.8 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

5.10 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 
wnioskami o płatność. 

5.11 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 5.4 i 
wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których 
mowa w pkt. 5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności 
takiej płatności. 

5.12 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 5.4 
lecz ich waga i ilość pozostaje bez wpływu na ogólną ocenę jakości danego elementu 
robót i Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi zasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w 5.4, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

5.13 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawioną Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

5.14 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

5.15 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 
tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

5.16 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
zasadną. 

5.17 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 
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objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 
5.18 Odpowiedzialność Zamawiającego względem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, które wynikają z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych 
za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o 
podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna i 
wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez 
niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych 
określonych Umową. 

5.19 W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, uprawnieni do 
uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur 
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawionej faktury 
VAT oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające tę 
okoliczność za okres rozliczeniowy i poprzedni okres rozliczeniowy, cała kwota 
wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

5.20 Do faktury  końcowej VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu 
przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o 
pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

6. Zaliczki. 
6.1 Zamawiający przewiduje udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 
6.2 W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt harmonogramu zaliczek, obejmujący w szczególności liczbę 
rat, kwoty, warunki i terminy udzielania zaliczek. 

6.3 Zamawiający akceptuje projekt harmonogramu lub uzgadnia z Wykonawcą zmiany w 
projekcie harmonogramu zaliczek w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia projektu 
harmonogramu przez Wykonawcę. 

6.4 W przypadku wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na aktualność harmonogramu 
zaliczek, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian 
w harmonogramie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. 

6.5 Zamawiający akceptuje zmiany w harmonogramie lub uzgadnia z Wykonawcą zmiany 
w propozycji zmian harmonogramu zaliczek w terminie 5 dni roboczych od 
przedłożenia propozycji zmian przez Wykonawcę. 

6.6 Udzielenie zaliczki jest uzależnione od uprzedniego zaakceptowania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu zaliczek albo zaakceptowania jego 
zmiany. 

6.7 Zamawiający może udzielić kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykona 
zamówienie w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki i rozliczy tą zaliczkę w całości.  

6.8 Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o 
udzielenie zaliczki. 

6.9 Zaliczka lub zaliczki będą spłacane przez potrącenia z wypłacanego Wykonawcy 
wynagrodzenia na zasadach i w wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w harmonogramie, o którym mowa w pkt 6.2. 

6.10 Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych 
robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w 
szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonych, a 
niespłaconych zaliczek stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu 
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nierozliczonej części zaliczki. 
 

7. Wierzytelności. 
7.1 Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy w całości lub jej 
części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 
bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7.2 Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 7.1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

7.3 Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 
 
                                                          §6 
                        HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 
1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym 
będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
których wersje będą identyczne. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających 
się na przedmiot Umowy, 

b) szacowanie przerobu i płatności oraz okresów rozliczeniowych w okresie realizacji 
przedmiotu Umowy. 

4.  Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust.1 w terminie  7 dni roboczych od 
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne odnoszące się do SWZ lub 
dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag oraz przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 
od Zamawiającego uwag. 

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w ust.4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu 
zakończenia robót. 

9. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
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postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu, nie zgłosi do niego pisemnych uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

10. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący 
dla obu Stron Umowy. 

11. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni 
roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

12. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez: zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 
terminach określonych w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenia. 

13. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
lub określonego terminu zakończenia etapu robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o 
przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie niniejszej Umowy w przypadku; 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszystkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 
wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

15. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust.14 Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust.15, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót i do zwrotu kosztów powstałych 
wskutek wstrzymania robót. 

17. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania bądź 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 
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§ 7 
OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczy kosztorys ofertowy w formie 

edytowalnej wykonany w programie NORMA z rozszerzeniem ATH. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót budowlanych oraz 

wygrodzić części obiektu w których prowadzone będą prace budowlane, a także dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót budowlanych przez cały czas trwania 
realizacji robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością przez osoby 
do tego uprawnione. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz 
ulicach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie 
obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 
technicznym, zaś po zakończeniu budowy uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed 
inwestycji 

6. W zakresie realizacji robót budowlano - montażowych Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) kompleksowego wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

pozwoleniem na budowę, przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie, z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,  

b) należytego wykonania Przedmiotu umowy przy użyciu nowych materiałów zgodnie z 
umową, projektem technicznym, specyfikacją wykonania robót budowlanych oraz z 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

c) zastosowania materiałów oraz urządzeń posiadających: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
- aprobaty techniczne, 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 
- atesty. 

d) organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowania porządku na terenie objętym robotami, 

e) ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym robotami, 
f) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót, 
g) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania 

robót przed ich zniszczeniem, 
h) zgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 

zanikowych i ulegających zakryciu, 
i) wykonania przed zgłoszeniem Przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych 

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 
j) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny 

koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz przekazanie obiektu 
Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

k) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie 
wymaganych atestów i zaświadczeń, 

l) do rozładowania i transportu materiałów na właściwe miejsce, 
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m) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności gotowości do odbioru końcowego, 

n) zatrudnienie Kierownika budowy.  
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego o występujących 

trudnościach przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania pisemnie Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyśpieszeniem bądź opóźnieniem realizacji 
robót budowlanych w stosunku do ustalonych terminów realizacji robót budowlanych, nie 
później niż w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciał lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) dziennik budowy, 
b) księgę obmiarów robót, 
c) protokoły odbioru robót, badań i sprawdzeń, 
d) inne dokumenty umożliwiające dokonywanie na bieżąco rozliczeń. 

12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót będących przedmiotem rozliczeń okresowych w terminie 5 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie ilości i jakości 
tych robót. 

13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada w całości za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy. 

14. Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy, 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub, 

c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 
15. Wykonawca pokryje w całości koszty napraw i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

16. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania 
robót. 

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom okresowym. 

18. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 
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19. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egz. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego, których wersje będą identyczne. 

20. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 
Umowie. 

21. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w 
wersji papierowej i elektronicznej, których wersje będą identyczne. 

22. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwagi do otrzymanej 
dokumentacji projektowej, w ciągu 7 dni od daty jej przekazania przez Zamawiającego. 

23. W braku jakichkolwiek uwag w terminie, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca nie zgłasza żadnych uwag do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji.  

24. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej 
Wykonawcy dokumentacji projektowej. 

25. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

26. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają w całości 
Wykonawcę. 

27. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
1) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego 

przekazania placu budowy, 
4) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
5) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztów 

zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego, 
zamontowanego na koszt i staraniem Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii 
elektrycznej według wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na 
koszt Wykonawcy, 

6) terminowego przystępowania do odbiorów wykonanych robót budowlanych, 
7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. 
25.Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) częściowych, 
c) końcowego całości robót, 
d) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

26. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

27. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w 
terminach wynikających z Umowy. 

28. Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego 
obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy, oprócz kosztów spowodowanych: 
1) wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy, 
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub, 
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      3) czynnościami Wykonawcy po dniu odbioru końcowego. 
 
                                                                             § 8  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot niniejszej Umowy zrealizuje przy użyciu własnego 
potencjału technicznego i zatrudnionych pracowników lub przy udziale zatrudnionych przez 
siebie Podwykonawców, którzy będą działać wyłącznie na jego zlecenie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności i nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna w szczególności stanowić iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jak wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać standardom określonym w dokumentacji projektowej i ofercie 
Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Wykonawcy przez Podwykonawcę. 

7.  Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań  określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.6 pkt a) 

niniejszego paragrafu. 
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8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie do  14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację  umowy 
przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 pkt 1.1 tj. w wysokości: ……... 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt a), Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 
określonej w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 lit. l) niniejszej Umowy. 

14. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których Zamawiający nie zaakceptował. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

19.Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
Zamawiającego do zawarcia Umowy z Podwykonawcami  lub dalszymi Podwykonawcami 
zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

ODPADY I RESZTKI MATERIAŁÓW 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i utylizacji odpadów, które powstaną w związku z 
realizacją niniejszej Umowy oraz do odbioru resztek materiałowych, na własny koszt, ryzyko i 
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odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych zezwoleń w 
zakresie gospodarki odpadami lub powierzyć utylizację odpadów podmiotowi dysponującemu 
wymaganymi zezwoleniami. 

2. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2021 r. poz.1973                    
z późn. zm.), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) 
Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z  uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie i  ewentualnych rozporządzeń 
wykonawczych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

5. Wskazane przez Zamawiającego materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych 
robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
 

§ 10 
BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy ("bhp") i przepisami przeciwpożarowymi, w tym posiadać aktualne 
badania lekarskie pracowników oraz prowadzić odpowiednie szkolenia bhp, właściwie 
przechowywać materiały i urządzenia, prawidłowo wykonywać konstrukcje, rusztowań itp., 
zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych i ewentualnie, gdy tak Strony uzgodnią, 
identyfikatorów imiennych. 
 
                                                                           §11 
                               ZAWIADAMIANIE  O ZDARZENIACH SZCZEGÓLNYCH 
 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na jakiekolwiek przeszkody lub 

zdarzenia, których nie można było przewidzieć i które mają wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub termin zakończenia 
robót. 

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust.1 lub 
przekazania informacji, o której mowa w ust.2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 
ich wpływu na termin wykonania robót lub przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających 
z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 
na wykonanie Umowy. 
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5. Jeżeli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, które nie 
powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w 
wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót 
przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę 
dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót 
i zwrotu kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

 
§ 12 

 ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY, PROTOKOŁY 
 

1.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym 
każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór tych robót stosownym wpisem do 
dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie określonym w pkt 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy jest dokonywany w celu przeprowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia mu dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §5 ust.3. 
niniejszej Umowy. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego, na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

9. Wykaz robót, o których mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

10.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do 
odbioru. Niezależnie obowiązkiem Kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy jest 
powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności o gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. 

11.Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
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wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach. 

12.W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

13.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek powiadomić Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

15.Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym, niż 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru na zasadach określonych w ust.10 niniejszego 
paragrafu. 

16.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego. 

17.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia tych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18.Stwierdzenie w toku odbioru końcowego wystąpienia wad istotnych, które nie nadają się do 
usunięcia, jednak umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do 
utraty wartości rynkowej przedmiotu Umowy w związku z wystąpieniem tych wad. 

19.Komisja sporządza protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

20.Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez uprawnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

21.Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

22.Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

23.Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

24.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

25.Po upływie okresu rękojmi lub/i okresu gwarancji jakości, Strony dokonają odbioru 
ostatecznego, który służy potwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, które 
zostały ujawnione podczas przeglądów gwarancyjnych oraz wypełnienia przez Wykonawcę 
wszelkich obowiązków wynikających z Umowy. 

26.Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego. 

27.Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 
których mowa w ust.25 niniejszego paragrafu, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji, w tym również 
przedłużyć pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres 
przedłużenia gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do 
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1. Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5% wartości brutto 
przedmiotu Umowy, określonej w § 5 ust. 1 pkt 1.1. tj. …………………… zł w formie 
…………………………..,  które to zabezpieczenie służyć będzie pokryciu ewentualnych 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
fizycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego  
protokołu końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

    Poświadczenie tego terminu stanowi podpisany przez Strony Umowy protokół odbioru 
ostatecznego. 

7.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
której mowa w ust. 6 pkt 1), jeżeli Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu 
o czas potrzebny na usunięcie wad. 

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i 
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uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy ile dotychczasowy dokument nie zawiera 
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
- „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku 
przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy 
Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Lubaniu – Etap II”. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż  pieniężna, gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa musi zawierać następujący zapis: Beneficjentem wskazanym w gwarancji jest 
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. ulica Mickiewicza 1A, 59-800 
Lubań. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej i 
bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie 
Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie. 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne. 
2. Kary te przyjmuje się z następujących tytułów i w wysokościach: 

2.1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w §5 ust.1 
pkt 1.1. Umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w  §5 ust.1 
pkt 1.1. Umowy, w szczególności z powodu: użycia materiałów o jakości niższej niż to 
określono w dokumentacji projektowej, opóźnienia w przystąpieniu do wykonania Umowy, 
opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów i zakończenia robót, 

c) za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstałe z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej 
w § 5 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, za każdy dzień zwłoki i/lub opóźnienia, 

d)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w § 5 ust. 1 pkt 1.1. 
Umowy, przysługującego za realizację przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki i/lub 
opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e)  za zwłokę w zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru końcowego poszczególnych etapów 
realizacji robót budowlanych, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, 
określonej w § 5 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, pomniejszonego o wartość robót i urządzeń, 
których odbiór został już dokonany, za każdy dzień zwłoki i/lub opóźnienia, 

f)  za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych § 22 ust.1  osób nie zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 
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osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę 
o pracę), 

g) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych § 22  ust.1 osób niewskazanych w 
wykazie o którym mowa w § 22 ust. 5 – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 
wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona 
wskazana w wykazie, o którym mowa w § 21 ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych 
przez podwykonawców, 

h) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności 
wskazanych w § 22ust.1 na zasadach określonych w § 22 ust 3 w wysokości 2 000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 
osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o 
którym mowa  w § 22 ust.6, 

i)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
2.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
Umowy lub jej zmianę, 

m) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania  zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 
5.000 złotych, 

n) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 21 dni w 
wysokości 1.000 złotych, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

o) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 
zgodnie z § 21 Umowy a także do okazania zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia kary umownej w wysokości 2.000 złotych za każde naruszenie, 

p) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 9 Umowy a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 
umownej w wysokości 1.000 złotych za każde naruszenie, 

r)  w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna 
osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5.000 złotych. 

2.2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §5 ust.1 pkt 1.1. Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 
456 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 pkt 1.1. Umowy. 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 ust.1 pkt 1.1. Umowy. 
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4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 pkt 2.1. a)-r) nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi …20…% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust.1 pkt 1.1. Umowy. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
 

§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpocznie robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy,  
2) zaniecha realizacji robót i w sposób nieprzerwany nie realizuje ich bez żadnej uzasadnionej 

przyczyny przez okres dłuższy niż przez okres 14 (czternastu) dni, 
3) wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na 

polecenia nadzoru ze strony Zamawiającego, 
4) pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie  

z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 
5) prowadzi prace niezgodnie z projektem budowlanym, przepisami, dokumentacją techniczną, 

i nie zaprzestaje tych naruszeń pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego. 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu 
odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić, 

6) narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej Umowy, 

7) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,  
2. W przypadkach określonych w ust.1 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy 

w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednej z okoliczności wynikających z ust. 1. 
3. Oprócz przypadków określonych w ust.  1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może  również odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni (trzydziestu) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4.  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy.  

5.  W terminie do  21 (dwudziestu jeden) dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Zamawiający w 
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razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt 
Wykonawcy bez odrębnego wezwania. 

6.  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy. Do czasu uznania 
winy przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia 
wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę. 

7. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli: 
1) zwłoka w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej lub placu 

budowy przekracza 10 dni od dnia podpisania Umowy, 
2) na skutek polecenia Zamawiającego, z przyczyn od niego zależnych, przerwa lub opóźnienie 

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni od daty otrzymania rzeczonego polecenia, które 
powinno być skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej.  

9. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 8 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
 
                                                                   § 16 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 
 

1. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego jest Prezes 
Zarządu Janusz Głuszek. 

2. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy jest ………………… 
3. Zmiana osób określonych w ust.1 i ust.2, wymaga zmiany w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności niniejszej Umowy. 
4. Strony zgodnie oświadczają, iż oświadczenia woli są doręczane na adres siedziby: 

- Zamawiającego: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.,                          
ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań, 

- Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….. 
lub na adres poczty e-mail: 
- Zamawiającego:…………………………………………………………………………………………. 
- Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….. 

5.   Doręczenia na adresy pocztowe i poczty e-mail mają charakter równorzędny. 
 
                                                                          § 17 

INSPEKTOR NADZORU I KIEROWNIK BUDOWY 
 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
osobie……………………………………………………….uprawnienia budowlane 
nr:……………………………………z dnia:………………………...roku. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest upoważniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. 

2. Wykonawca ustanawia  ………………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 
uprawniony do działania w związku z realizacją niniejszej Umowy w granicach określonych w 
art.22 ustawy Prawo budowlane. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzącym do zawarcia Umowy po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 
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pisemnej akceptacji pod rygorem nieważności, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną 
w niniejszej Umowie. 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 i ust.2 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany 
niniejszej Umowy. 

 
§ 18 

ZMIANA UMOWY 
 

1 . Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane w granicach określonych postanowieniami 
niniejszej  Umowy i muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy są możliwe pod warunkiem wystąpienia niżej przedstawionych okoliczności i w 
niżej określonym zakresie: 

2.1. Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

    a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) odkrycia na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, 
których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych, 

h) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów, bunkrów schronów, piwnic lub innych 
przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, 

i)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Strony za okoliczności  siły wyższej uznają: pożar, huragan, powódź, 
trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki, wojnę. 
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2.2. Zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonywania 
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach: 

    a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania lub sposób 
prowadzenia robót, w tym zmiany stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę 
kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 

    b) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

    c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

    d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

    e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

    f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

    g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Strony za okoliczności  siły wyższej uznają: pożar, huragan, powódź, 
trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki, wojnę. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach w pkt 2.2. niniejszego paragrafu. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru instalacyjnego wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
do żądania takiej zmiany. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa iż są uzasadnione przesłanki do przedłużenia terminu zakończenia 
robót przez wzgląd na okoliczności, o których mowa w ustępie 2 pkt 2.2. niniejszego paragrafu, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek 
dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 
żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu powinien zostać przekazany 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 
okolicznościach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.4, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym również propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu zasady określone w §5 ust.2 pkt 2.1 Umowy i informacji stanowiących 
podstawę żądania zmiany Umowy. 

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.4, wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót i przekazania swojego 
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stanowiska Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 
akceptacji żądania zmiany. 

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust.7 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

10.Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) osób, o których mowa w §17 ust.1 i ust.2 Umowy, w tym przypadku podstawą dokonania 

zmiany jest stosowny wpis do dziennika budowy, informacja złożona na piśmie oraz 
dopełnienie wszelkich formalności przez Strony Umowy celem zgłoszenia tych osób na 
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. 

e) harmonogram rzeczowo – finansowy. 
 

§ 19 
KORESPONDENCJA ORAZ DORĘCZENIA 

 
1. Wszelką korespondencję w tym dokumenty, zawiadomienia oraz oświadczenia woli związane z 

wykonywaniem niniejszej umowy strony będą dostarczać na adresy wskazane w Umowie. 
2. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy w celu właściwej jej realizacji, wypełniając intencje 

obu stron, ustanawia się następujące osoby jako przedstawicieli do kontaktów: 
1) Ze strony Zamawiającego: 

         Pan ………………………………… 
         Telefon …………………………….. 
         E-Mail ……………………………… 
 
 

2) Ze strony Wykonawcy: 
         Pan ………………………………… 
        Telefon ……………………………… 
        E-mail ………………………………. 
3. Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o ewentualnej zmianie adresu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 dni od daty zaistnienia zmiany.  
4. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust.3,  oświadczenie skierowane na 

adres wskazany w niniejszej Umowie uważa się za skutecznie dokonane. 
 
 

§ 20 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty 
oraz wbudowane materiały i urządzenia w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 
licząc od daty odbioru końcowego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 
b) wykonania Przedmiotu Umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w 

przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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3. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie w formie oddzielnego dokumentu gwarancyjnego. 
Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone w dokumencie, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, będą nie gorsze niż te określone w Umowie. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny 
koszt stwierdzonych usterek i wad powstałych z winy Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od 
ich zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony Umowy. 

5. O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni od dnia zawiadomienia 
Wykonawcy, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, tak aby 
uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 
Umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje 
umownie rozszerzona w następujący sposób: 
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
b) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od 
usunięcia wady lub usterki 

7. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż zgłoszenie wykrycia wady o której mowa w ust. 2 
nastąpi  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z jednoczesnym podaniem terminu i 
miejsca oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Zastrzega się, iż w 
przypadku nie stawienia się Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w celu dokonania oględzin wad albo jeżeli w wyniku przeprowadzenia tychże 
oględzin strony nie uzgodnią sposobu lub terminu usunięcia wad/usterek, wiążący będzie 
sposób i termin ich usunięcia określony przez Zamawiającego. 

8. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że z oględzin o których mowa w ust.7 sporządzą 
protokół. 

9. Na wypadek odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad w ramach wykonawstwa zastępczego, na ryzyko i 
koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

11. W przypadku 3-krotnej (trzy krotnej) naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji 
Wykonawca wymieni go na nowy na swój koszt. 

12. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.. 

 
 

§ 21 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, deliktowej, kontraktowej i za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i/lub współpracowników dopuszczonych do robót, w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy o minimalnej 
sumie ubezpieczenia wynoszącej równowartość co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony 
złotych), zawartej na cały okres trwania przedmiotowej umowy. Brak ubezpieczenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w polskich złotych, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust.1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
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pokrywa w całości Wykonawca. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem placu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust.1 – ust.4 niniejszego paragrafu, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust.1 – ust.4 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu w terminie, o którym mowa w 
ust.4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego 
ubezpieczenia w zakresie określonym w ust.1 – ust.4, a poniesiony koszt potrąci z należności 
wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 22 
PERSONEL  I POTENCJAŁ WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących określone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi  w tym prac 
ogólnobudowlanych, rozbiórkowych, nawierzchniowych, prac instalacyjnych i montażowych, 
robót sanitarnych i elektrycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

4. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców a także dalszych Podwykonawców – w takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia 
na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na 
zasadach, o których mowa w ust.3 i ust.4 niniejszego paragrafu najpóźniej do dnia podpisania 
przez Strony niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
przedmiotu Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
Umowy są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę 
są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez 
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób 
wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa Kierownika budowy do wydania 
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia 
oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób które 
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 
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7. Każdorazowa zmiana wykazu, o którym mowa w ust.5 wynikająca z konieczności zmiany 
danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do Umowy 
(Wykonawca przedstawia korektę wykazu w przypadku zmiany osób oddelegowanych do 
wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). 

8. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
Zamawiającego przedstawić pisemne dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 5 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. 

 
§ 23 

POTRĄCENIA 
 

Wykonawca nie ma prawa potrącania jakichkolwiek kwot, które mogą być mu należne od 
Zamawiającego, za wyjątkiem kwot należnych i wymagalnych na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu powszechnego. Potrącenie może zastać dokonane tylko z bezsporną i uznaną 
przez Zamawiającego  wzajemną  wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

 
§ 24 

 
ZMIANY ORGANIZACYJNO-PRAWNE I ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 

 
1. W przypadku planowania przez którąkolwiek ze stron zmian organizacyjno-prawnych, w 

szczególności połączenia się z innym podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, strona ta jest 
zobowiązana do poinformowania na piśmie o tym fakcie drugą stronę nie później niż 14 
(czternaście) dni przed  wystąpieniem takiego zdarzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na 
realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać 
wszystkie ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 
§ 25 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
 

W wypadku, kiedy któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, lub Umowa nie 
zawiera koniecznej regulacji, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. W 
miejsce nieskutecznego postanowienia obowiązuje takie prawnie dopuszczalne postanowienie, 
które w miarę możliwości będzie odpowiadać intencjom stron Umowy. 
 

§ 26 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez  

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego wpłynięcia 
zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 
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§ 27 

INTERPRETACJA 
 

Śródtytuły i nagłówki w niniejszej Umowie mają znaczenie porządkujące i nie wpływają na 
interpretację niniejszej Umowy.  
 

§ 28 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia powinny 

być interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 
będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego wraz z 
przepisami wykonawczymi. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określił warunki takiej zmiany oraz ich zakres. Strony niniejszej Umowy wzajemnie 
oświadczają, iż postanowienia niniejszej Umowy są w całości zgodne ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia i z tego tytułu nie wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń. 

3. Wszystkie spory związane z wykonywaniem Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie i wypowiedzenie oraz ewentualne dodatkowe 
uzgodnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarz po jednym dla 
każdej ze Stron. 

6. Strony niniejszej Umowy oświadczają zgodnie, że zapoznały się z jej treścią i przyjmują ją do 
wiadomości i wykonania, oraz podpisały i otrzymały jej jednobrzmiące egzemplarze. 

 
§ 29 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa. 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
________________________                ________________________ 
           (podpis)                 (podpis) 
 
 
________________                ________________________ 
           (podpis)                 (podpis) 
 


